

SC PŘEPYCHY - ETAPA I [DSP]

Objekt A+B - **stavba probíhá za provozu!!!!**

2 koordinální schůzky

Finální podklady **koncem května**

Práce: **červen, červenec.**

Deadline 31.7.

Rozpočet srpen + září

Kapacita: 124 klientů, 57 pokojů + 1 oáza

Pro úřad všechny pokoje dvoulůžkové

1 Buňka = požární úsek

PRVNÍ PRÁCE:

První potřeba plocha technické místnosti, půjde něco dát na půdu?

ZTI:

Splašková kanalizace, dešťová kanalizace pro objekt A, B i C

Společná vodovodní přípojka pro faru a SC,

Je potřeba přeložit kanalizaci mimo objekt.

Splašková kanalizace do ČOV, dále vede přes stoku do rybníka

LAPOL přepočítat - bude uvnitř.

Hranice mezi vsakem a čov vs kanalizace: Hranice objektu s dimenzí a průtoky, výška.

Dešťová voda - zařídí p. Urbánek

VYT:

Tč - vzduch/voda - společný zdroj pro celý objekt a ohřev TUV celku

Vytápění otopnými tělesy. povrchová teplota jako ve školce, na dotek musí být cítit teplo. Zároveň čím menší tím lepší.

Dotopení teploty EK.

VZT:

CHÚC A/B

Odvětrání buňky nad sebou společnou stoupačkou, náhrada vzduchu okenní štěrbínou.

Odvětrání společných hygienických zařízení.

Odvětrání TM

OTÁZKY:

Co Požární hydranty?

Bude požadavek na fasádní výtokové ventily?

KONTAKTY:

ASŘ –

WILLEMIT s.r.o., Blato 13, 530 02 Mikulovice

Ing. Arch. Petra Nacu, nacu@willemmit.cz, +420 606 752 925

Ing. Iva Kolářová, kolarova@willemmit.cz, +420 793 940 161

Žofia Křivská, DiS., krivska@willemmit.cz, +420 940 162

Statik –

Ing. Ivan Šemík, Skala & Vít, s.r.o.

Opletalova 328/3, 50003 Hradec Králové, www.skala-vit.cz

+420 730 517 353, ivan.semik@skala-vit.cz

PBŘ –

Toconova Lenka – Projektový servis Chrudim, spol. s r.o.

Poděbradova 909, 53701 Chrudim IV, projektovy-servis.cz

+420 775 356 360, toconova@pschr.cz

PENB + ZTI + ÚT + VZT (sociálek a nejnútnejší pro PBŘ a hygienu) – vnitřní + venkovní –

Ing. Vojtěch Procházka – TZBsystems, projektant HVAC

tzbsystems.cz

+420 777 960 025, info@tzbsystems.cz

EI slabo+silno, zemění, MaR, EPS, FVE –

Tomáš Vaňourek – EXIRTA s.r.o.

Oldřichovská 2301, 347 01 Tachov, www.exirta.cz

+420 725 934 512, vanourek@exirta.cz

ČOV, venkovní kanalizace, hospodaření s dešťovou vodou –

Ing. Kamil Urbánek - Komplex CR s.r.o.

Průmyslová 190, 537 01 Chrudim, www.komplexcr.cz

+420 731 146 986, urbanek@komplexcr.cz

Doprava v klidu –

Ing. Jaroslav Bureš

Kočí 178, 538 61

+420 602 156 481, jar.bures@tiscali.cz